

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการมี น้ำกินน้ำใช้ตลอดปี	๑	๒๕.๐๐	-	-	๒	๕๐.๐๐	-	-	๑	๒๕.๐๐ (กันเงิน ๑ โครงการ)	๔	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำมี ความสะดวกรวดเร็ว	๘	๘๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๒๐.๐๐ (เงินอุดหนุน ๒ โครงการ)	๑๐	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมลพิษ	๕	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๔. การพัฒนาชุมชนให้มีความ เจริญขึ้น	๓๓	๙๑.๖๗	-	-	-	-	-	-	๓	๘.๓๓ (โอน ๓ โครงการ)	๓๖	๑๐๐
รวม	๔๗	๘๕.๔๕	-	-	๒	๓.๖๔	-	-	๖	๑๐.๙๑	๕๕	๑๐๐

เกณฑ์ในการพิจารณา : ทำการเปรียบเทียบข้อมูลในแบบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจากร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ
 มากน้อยเพียงใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนที่
 กำหนดไว้ ในทางกลับกันหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนของการยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
 ไตรมาสสุดท้ายย่อมจะสะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

พบว่า

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่มีการเพิ่มเติม
 ประมาณ ๑๐๐%

๑.๑ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕%

๑.๒ ร้อยละของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๔%

๑.๓ ร้อยละของโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑%

